

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				PPN	Jumlah (Rp)	Nilai Kontrak	Nama Kontraktor Pelaksana	Kontrak/ADD		Realisasi Anggaran				Progres Fisik				Deviasi (%)	Ket.	
		Koefisien	Satuan	Koefisien	Harga					Nomor dan Tanggal	Tanggal Mulai & Berakhir	REALISASI		RENCANA		Rencana		Realisasi				
												Rp	%	Rp	%	(Rp.)	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Belanja Jasa Konsultansi Spesifikasi : Pengawasan Teknis Lanjutan Pekerjaan	1 Paket	Paket	1	135,000,000		135,000,000.00															
	[R] Z_PW Paket Luncuran TA. 2020__ (b)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana						135,000,000.00	134,554,000.00	CV. ARILES DESIGN	PUPR.BM.05.01/602/25/1/2021 4 Januari 2021	(60 HK) 4 Januari 2021 s/d 4 Maret											
	[-]																					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Spesifikasi : Pengawasan Teknis Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana	1 Paket	Paket	1	135,000,000		135,000,000.00															
	[R] Z_PW Paket Luncuran TA. 2020__ (c)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Melolo - Kananggar						135,000,000.00															
	[-]																					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Pengawasan Teknis Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Melolo - Kananggar	1 Paket	Paket	1	135,000,000	0	135,000,000.00															
	[R] Z_PW Paket Luncuran TA. 2020__ (d)_ Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sp. Noa - Golo Welu (Bts. Kab)						195,000,000.00															
	[-]																					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Pengawasan Teknis Lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp. Noa - Golo Welu (Bts. Kab)	1 Paket	Paket	1	195,000,000		195,000,000.00															
	Grand Total :						1,205,301,440,502.00	186,808,607,000.00					91,761,422,941.52	49.1205541	141,879,408,450.00	75.95	181,213,118,700.00	97.00	179,955,729,088.35	96.33	-0.67	
5	BELANJA DAERAH						223,000,000.00	-					-	49.1205541	-	75.95	-	97.00	-	-	-	-0.67
5.2	BELANJA MODAL						223,000,000.00	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi						223,000,000.00	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan						223,000,000.00	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan						223,000,000.00	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi						223,000,000.00	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[R] - Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Kupang						-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[-]																					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Pegunungan_Swakelola	1 Ls	Ha	0	111,500,000	0	-															
	[R] - Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Baun di Kab. Kupang						-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[-]																					
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Pegunungan_Swakelola	1 Ls	Ha	0	111,500,000	0	-															
	[R] Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Oelmasi - Kukak - Barate di Kab. Kupang						-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[-]																					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				PPN	Jumlah (Rp)	Nilai Kontrak	Nama Kontraktor Pelaksana	Kontrak/ADD		Realisasi Anggaran				Progres Fisik				Deviasi (%)	Ket.
		Koefisien	Satuan	Koefisien	Harga					Nomor dan Tanggal	Tanggal Mulai & Berakhir	REALISASI		RENCANA		Rencana		Realisasi			
												Rp	%	Rp	%	(Rp.)	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Pegunungan_Swakelola	1 Ls	Ha	0	111,500,000	0	-														
	[#] - Pemeliharaan Rutin Jalan, Ruas Oemoro - Oekabiti di Kab. Kupang																				
	[-]																				
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Datar_Dikontrakkan	1 Ls	Ha	0	55,500,000	0	-														
	[#] - Pemeliharaan Rutin Jalan, Ruas Oesao - Buraen di Kab. Kupang																				
	[-]																				
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Pegunungan_Swakelola	1 Ls	Ha	0	111,500,000	0	-														
	[#] - Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Provinsi																				
	223,000,000.00																				
	[-]																				
	Pemeliharaan Jalan-Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Jalan pada Lokasi dengan Topografi / Kontur Lokasi Pegunungan_Swakelola	2 Ls	Ha	2	111,500,000	0	223,000,000.00														
	Grand Total :																				
	223,000,000.00																				
5	BELANJA DAERAH																				
5.1	BELANJA OPERASI																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa																				
5.1.02.01	Belanja Barang																				
5.1.02.01.0	Belanja Barang Pakai Habis																				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis																				
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																				
	[-] Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Sinkronisasi/Harmonisasi Program, Konsultasi Regional, Undangan Sosialisasi, dll)																				
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	1 Orang x 3 Kali	Paket	0	9,719,000	0	-														
5.2	BELANJA MODAL																				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin																				
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer																				
5.2.02.10.0	Belanja Modal Komputer Unit																				
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit																				
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya																				
	[-]																				
	Laptop Spesifikasi : ASUS STRIX III - Intel Core 17 975DHQ	1 Unit	Unit	0	18,720,000	0	-														
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi																				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan																				
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan																				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				PPN	Jumlah (Rp)	Nilai Kontrak	Nama Kontraktor Pelaksana	Kontrak/ADD		Realisasi Anggaran				Progres Fisik				Deviasi (%)	Ket.
		Koefisien	Satuan	Koefisien	Harga					Nomor dan Tanggal	Tanggal Mulai & Berakhir	REALISASI		RENCANA		Rencana		Realisasi			
												Rp	%	Rp	%	(Rp.)	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi						-														
	[#] 01__F__ Rehabilitasi Jembatan Aeramo 2						-														
	[E]																				
	Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Jembatan_Kondisi Jelek	25 M	Km	0	44,000,000	0	-														
	[#] 02__F__ Rehabilitasi Jembatan Alorongga						-														
	[E]																				
	Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Spesifikasi : Rehabilitasi Jembatan_Kondisi Sedang	25 M	m	0	36,000,000	0	-														
	[#] 03__F__ Rehabilitasi Jembatan Termanu						-														
	[E]																				
	Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Spesifikasi : Pemeliharaan Jembatan_Kondisi Runtuh/Hancur	150 M	Meter	0	133,333,000	0	-														
	[#] 04__PW - 30 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan di Kab. Nagekeo						-														
	[E]																				
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik s/d 7,5 Milyar	1 Paket	Paket	0	285,000,000	0	-														
	[#] 05__PW - 12 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan di Kab. Kupang						-														
	[E]																				
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Jembatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis_Nilai Fisik > 17.5 Milyar s/d 20 Milyar	1 Paket	Paket	0	682,500,000	0	-														
	Grand Total :						-														
	TOTAL						1,341,940,108,616.03		227,246,607,000.00				103,287,357,441.52	7.70	1,006,455,081,462.02	75.00	213,741,445,900.00	15.93	179,955,729,088.35	13.41	-2.52